



Projet cofinancé par l'Union Européenne
FED/2014/354-801



PROFAPAN

*PROfessionnalisation des Filières Agricoles Périurbaines
d'Antananarivo Nord*

APERCU SUR LES ACTIVITES

ANNEE 2015

Projet mis en œuvre par :



Sommaire

1. Résumé de l'action	2
2. Activités et résultats obtenus.....	3
3. Principales difficultés rencontrées	4
4. Collaborations réalisées	4
5. Activités prévues pour le trimestre 1/2016	5
6. Collaborations recherchées.....	5
ANNEXE : COMMUNES D'INTERVENTION DU PROFAPAN	6

1. Résumé de l'action

Le lancement officiel de PROFAPAN a été marqué par l'atelier du 18 mars 2015. Après se sont succédés les recrutements de différents responsables et la mise en place des dispositifs de terrain. L'ensemble de l'équipe du projet comprend le Coordinateur, une cellule administrative avec 6 personnes, une cellule d'appui technique comptant 6 personnes et des 5 équipes de terrain composées de 5 coordinateurs territoriaux et 18 techniciens animateurs. Le projet concerne 33 communes réparties dans les 4 districts : Avaradrano, Ambohidratrimo, Atsimondrano et Manjakandriana.

Les trois axes principaux d'activités ont été tous concernés dès la première année de mise en œuvre du projet, avec un degré de réalisation différent selon la nature des activités.

Axe 1 relative à l'amélioration en quantité, qualité, régularité et diversité des productions, a été démarrée avec 3 activités sur les 6 prévues : identification de 1078 producteurs leaders ou PL (dont 326 PL aviculteurs) avec leurs besoins en formation, renforcement des capacités et suivi accompagnement de ces PL. Quatre ateliers de lancement ont été réalisés au niveau des 4 districts : à Ilafy Avaradrano, à Iarinarivo Ambohidratrimo, à Bemasoandro Atsimondrano et à Carion Manjakandriana. Le profil des producteurs leaders et les critères de sélections correspondants ont été déterminés pendant ces ateliers. L'esquisse des parcours de formation a été élaborée, elle comprend 6 sessions. Depuis le deuxième semestre 2015, 3 sessions ont été effectuées.

Pour l'axe 2 se rapportant à la dynamisation des filières et l'accès au marché, 2 activités ont été entamées et sont actuellement en cours de réalisation : identification des Très Petites Entreprises de Commercialisation et amélioration de la communication interprofessionnelle. Pour cette deuxième activité, le projet travaille en collaboration avec CIRAD. Les travaux consistent pour l'année 2015 à réaliser des diagnostics initiaux, avec 3 études : diagnostics des exploitations agricoles pour la période de mai au septembre 2015, fonctionnement et performance des filières et des marchés et analyse des prix des produits. Les 2 dernières études sont encore en cours de réalisation.

L'axe 3 concerne le renforcement des capacités de services des organisations des producteurs, en lien avec les autres dispositifs existants. Les activités actuellement en cours de réalisation sont le recensement, le diagnostic participatif, la cartographie des OP recensées et finalement l'analyse de l'adéquation des offres et des demandes de services par les producteurs.

2. Activités et résultats obtenus

Résultat 1 : Les productions des exploitations sont améliorées

Axe 1 : Amélioration en quantité, qualité, régularité et diversité

A 1.1 Recenser les producteurs leaders des OP

Il y a 1078 PL tels que 925 travaillent sur le maraîchage et l'arboriculture fruitière et 326 PL sur l'élevage de poulet gasy.

A 1.2 Formation professionnelle des producteurs leaders

Il y a eu 3 sessions de formation effectuées sur maraîchage et arboriculture fruitière. Il reste à faire 2 sessions de formation sur maraîchage et arboriculture fruitière et 1 session de formation sur élevage de poulet gasy prévue avec MPE : programmé au 2^{ème} trimestre 2016.

A 1.3 Accompagnement et appui aux producteurs leaders et éleveurs

Sur les 1078 PL : 500 utilisent un cahier de suivi technico économique, 400 utilisent un carnet de suivi exploitation et une centaine de PL ont reçu des kits comprenant des semences, des matériels et des intrants pour l'application des formations transférées : la distribution de cahier, de carnet de kits et le suivi de leur emploi continuent.

Ces PL bénéficient d'un suivi accompagnement sur une surface maraîchère de l'ordre de 2300 ares qui font l'objet des améliorations d'itinéraire technique.

A 1.4 Création du réseau de Maîtres Exploitants (MEx)

Programmée à partir du 2ème trimestre 2016

A 1.5 Appui et accompagnement des MEx dans la diffusion des techniques de production

Programmée à partir du 2ème semestre 2016

A 1.6 Organisation de visites d'échange

Programmée à partir du 2ème trimestre 2016

Résultat 2 : Les conditions de commercialisation et d'accès au Marché sont durablement améliorées

Axe 2 : Dynamisation des filières et amélioration de l'accès au Marché

A 2.1 Accompagnement et appui aux TPE de commercialisation

L'appel à manifestation d'intérêt pour l'identification des 72 TPE de commercialisation est en cours. Les affichages sont diffusés au niveau du bureau des Communes et des CSA.

A 2.2 Accompagner et appuyer la maîtrise d'ouvrage communale

Programmée à partir du 2ème trimestre 2016

A 2.3 Amélioration de la communication interprofessionnelle

Diagnostic des exploitations agricoles déjà réalisé, études des filières et marchés et études de l'évolution des prix en cours avec CIRAD.

Résultat 3 : Les capacités techniques et organisationnelles des OP à fournir des services sont renforcées

Axe 3 : Renforcement des capacités de services en lien avec les autres dispositifs existants

A 3.1 Réalisation du diagnostic participatif des OP existantes

Diagnostic de la première vague d'une trentaine d'OPB effectué, présentation des résultats du diagnostic à la DRDA et atelier de diagnostic participatif à faire au début du mois de mars 2016.

A 3.2 Renforcement de capacités des OPB

Pas encore programmé

A 3.3 Accompagnement/appuis dans la consolidation et la mise en œuvre de services

Pas encore programmé

A 3.4 Intégration des OPB aux dispositifs de conseil, d'information et de services portés par les OPR et OIP

Pas encore programmé

3. Principales difficultés rencontrées

L'identification des OP et de leurs producteurs leaders avance très lentement, sachant que les OP figurant sur la liste des OP Analamanga ne sont pas opérationnelles : nombre d'entre elles sont en veille.

La qualité des semences et de plants fruitiers utilisés par les producteurs laissent à désirer. Les matériels végétaux disponibles chez les fournisseurs ne sont pas connus par les producteurs, ou bien ces matériels ne correspondent pas au besoin des producteurs, notamment l'adaptabilité aux conditions climatiques et la tolérance aux maladies.

Les producteurs éprouvent des difficultés à maîtriser les problèmes phytosanitaires. La situation est aggravée par l'utilisation non raisonnée de pesticides.

Le non maîtrise de l'eau limite la production : risque d'excès d'eau en saison pluviale et manque d'eau en saison sèche.

Le niveau actuel de la structuration des filières (relativement longue) et le non maîtrise du marché (prix, offre, demande) contrarie la disponibilité régulière des produits sur les marchés.

4. Collaborations réalisées

Avec DRDA, CSA, Communes : identification/information sur les OP intervenant dans les différentes communes.

Avec les Chef Fokontany : validation des producteurs leaders sélectionnés (visa sur lettre d'engagement de chaque PL).

Avec les CSA et les Communes : diffusion des informations sur l'appel à manifestation d'intérêt des TPE de commercialisation

5. Activités prévues pour le trimestre 1/2016

Formation sur plantation d'arbres fruitiers

Appui direct et suivi accompagnement des PL

Sélection et formation de la première vague des TPE de commercialisation

Préparation du diagnostic au niveau des Communes

Travail préalable à l'organisation de l'atelier interprofessionnel

Recensement et diagnostic de la deuxième vague d'OP

Préparation de l'atelier de restitution des résultats de diagnostic de la 1^{ère} vague d'OP

6. Collaborations recherchées

Renforcement des capacités de l'équipe technique du PROFAPAN sur l'identification des agents bioagresseurs de principales espèces de légumes et fruits cultivés.

Contrôle de la distribution des produits phytosanitaires au niveau des communes : qualité et homologation.

Contrôle de la qualité des plants et surtout des semences produites au niveau des principaux fournisseurs.

Echange de bonnes pratiques déjà validées sur :

- La lutte intégrée pour protéger les principales espèces de légumes et fruits cultivés ;
- L'emploi des ressources naturelles disponibles en protection phytosanitaire ;
- La fertilisation organique et minérale en valorisant les ressources naturelles disponibles.

Réhabilitation/amélioration des dispositifs hydro agricoles au niveau des principaux bassins de production.

Appui à la relance/mobilisation de dispositifs de concertation interprofessionnelle (légumes, fruits, poulet gasy) au niveau régional.

Appui institutionnel à la validation des référentiels de formation des maîtres exploitants.

ANNEXE : COMMUNES D'INTERVENTION DU PROFAPAN

Antananarivo Atsimondrano : Bemasoandro, Ambohitrapeto, Andranonahoatra, Ankadimanga, Itaosy

Ambohidratrimo : Ampangabe, Ambotrimanjaka, Mananjara, Mahitsy, Iarinarivo, Anosiala, Talatamaty, Antehiroka, Ivato, Merimandroso, Ambatolampy Tsimahafotsy

Antananarivo Avaradrano : Sabotsy namehana, Anosiavaratra, Ambohimanga rova, Ambohitrolomahitsy, Talata volonondry, Ambohitrabiby, Ampaneva, Fiaferana, Ilafy, Manandriana

Manjakandriana : Ambohimalaza, Ambanintsena, Carion, Sambaina, Anjepy, Anjoma Betoho, Ambatomena