

Comité de pilotage du programme ASA

\\ Projet PROFAPAN

PROfessionnalisation des Filières Agricoles Périurbaines d'Antananarivo Nord



Vendredi 10 juin 2016

Comité de pilotage du programme ASA

\\ Projet PROFAPAN

PROfessionnalisation des Filières Agricoles Périurbaines d'Antananarivo Nord



\\ Sommaire :

1. Point sur les activités achevées
2. Réalisations, difficultés, solutions et planification

1. Point sur les activités achevées

1. PRODUCTION AGRICOLE

Identification PL (réalisée)

Formation

Appui et accompagnement PL

Réseau MEx

Visites d'échange

1053 PL retenus dont 935 maraîchers, 253 arboriculteurs et 326 éleveurs de poulet gasy

2. COMMERCIALISATION et MARCHÉ

Appui TPE collecteurs

Accompagnement des communes

Communication Interprofessionnelle

3. RENFORCEMENT DES SERVICES AGRICOLES

Identification OP

Renforcement

Consolidation

2.1 Réalisations, difficultés, solutions et planification

1. PRODUCTION AGRICOLE

Identification PL (achevée)

Formation

Appui et accompagnement PL

Réseau MEx

Visites d'échange

2. COMMERCIALISA- TION et MARCHE

3. RENFORCEMENT DES SERVICES AGRICILES

Réalisation :

-Formation technique et en gestion des 935 maraîchers et 253 arboriculteurs

Difficultés rencontrées : Parcours de formation incomplet pour 85 Producteurs

Solutions apportées : Mise en œuvre de sessions complémentaires

Planification :

-Formations sur élevage de poulet gasy et sur la gestion des ateliers de production (2^{ème} partie)

-Pratique de l'entretien des arbres fruitiers (taille,...)

2.1 Réalisations, difficultés, solutions et planification

1. PRODUCTION AGRICOLE

Identification PL (achevée)

Formation

Appui et accompagnement PL

Réseau MEx

Visites d'échange

2. COMMERCIALISA- TION et MARCHÉ

3. RENFORCEMENT DES SERVICES AGRICOLES

Réalisation :

- Distribution des kits d'application des formations
- Suivi-conseil des producteurs (production de 595 t de légumes dont 163 t supplémentaires oct-mars 2016)

Difficultés rencontrées :

- Disponibilité limitée des variétés maraîchères adaptées à la saison pluviale
- Non maîtrise des méthodes préventives de protection phytosanitaire en maraîchage par certains producteurs

Solutions apportées :

- Renforcer les méthodes de lutte phytosanitaire intégrée et la pratique de biopesticides
- Emploi des pépinières sur table
- Prospection des fournisseurs maîtrisant la qualité des semences (adaptabilité, aspect phytosanitaire, ...)

Planification :

- Poursuivre le suivi-accompagnement et appui des producteurs
- Améliorer le système de suivi technico-économique

2.1 Réalisations, difficultés, solutions et planification

1.
PRODUCTION
AGRICOLE

Identification PL (achevée)

Formation

Appui et accompagnement PL

Réseau MEx

Visites d'échange

Planification :

Identification, sélection et formation des MEx

2.
COMMERCIALISA-
TION et MARCHÉ

3.
RENFORCEMENT
DES SERVICES
AGRICOLES

2.1 Réalisations, difficultés, solutions et planification

1. PRODUCTION AGRICOLE

Identification PL (achevée)

Formation

Appui et accompagnement PL

Réseau MEx

Visites d'échange

Planification :

Visites d'échange des Mex à Itasy

Visites inter territoire des PL à Analamanga

2. COMMERCIALISA- TION et MARCHÉ

3. RENFORCEMENT DES SERVICES AGRICOLES

2.2 Réalisations, difficultés, solutions et planification

1.
PRODUCTION
AGRICOLE

2.
COMMERCIALISA-
TION et MARCHÉ

3.
RENFORCEMENT
DES SERVICES
AGRICOLES

Appui TPE collecteurs

Accompagnement des
communes

Communication
Interprofessionnelle

Réalisation :

-Identification/contractualisation opérationnelle et démarrage de la formation avec la 1ère vague de 55 TPE (sur 72)

Difficultés rencontrées :

-Niveau d'instruction et expériences hétérogènes des TPE

Solutions apportées :

Formation en groupe des TPE mais suivi-conseil individualisé

Planification :

-Poursuivre la formation
-Contractualisation financière et appui des TPE
- Identification deuxième vague d'une 30aine de TPE

2.2 Réalisations, difficultés, solutions et planification

1.
PRODUCTION
AGRICOLE

2.
COMMERCIALISA-
TION et MARCHÉ

3.
RENFORCEMENT
DES SERVICES
AGRICOLES

Appui TPE collecteurs

**Accompagnement des
communes**

Communication
Interprofessionnelle

Réalisation :

Diagnostic sur les conditions de commercialisation (infrastructure de marché et gouvernance) au niveau des 33 communes

Difficultés rencontrées :

Solutions apportées :

Planification :

- Lancement de l'appel à propositions pour l'amélioration des conditions de commercialisation à l'endroit des 33 communes
- Suivi du montage et soumission des dossiers de projet
- Mise en place des comités d'évaluation (autorités locales, UCP/ASA, STD,...?)

2.2 Réalisations, difficultés, solutions et planification

1.
PRODUCTION
AGRICOLE

2.
COMMERCIALISA-
TION et MARCHE

3.
RENFORCEMENT
DES SERVICES
AGRICOLES

Appui TPE collecteurs

Accompagnement des
communes

**Communication
Interprofessionnelle**

Réalisation :

Analyse filières (6 références) et marchés (7 références)

Elaboration des fiches produits (20 références)

Difficultés rencontrées :

Informations incohérentes des prix (BDD CIEL et BDD Bazar Mada)

Solutions apportées :

Se focaliser sur la BDD CIEL

Planification :

- Suivi de la structure de prix et des flux sur les principaux marchés de Tanà ville et périphériques
- Préparer et animer le 1^{er} atelier interprofessionnel
- Formation des équipes terrain sur SIM

2.3 Réalisations, difficultés, solutions et planification

1.
PRODUCTION
AGRICOLE

2.
COMMERCIALISA-
TION et MARCHE

3.
RENFORCEMENT
DES SERVICES
AGRICOLES

Identification OP

Renforcement

Consolidation

Réalisation :

- 32 OP diagnostiquées (restitution par OP + fiche de référence par OP)
- Restitution des résultats de diagnostic auprès des entités techniques

Difficultés rencontrées :

Mobilisation difficile des membres des OP

Solutions apportées :

Validation avec les responsables des OP des calendriers et motifs de visite des équipes techniques

Planification :

- Elaboration et validation du plan d'accompagnement des OP
- Poursuivre l'identification des OP

2.3 Réalisations, difficultés, solutions et planification

1.
PRODUCTION
AGRICOLE

2.
COMMERCIALISA-
TION et MARCHÉ

3.
RENFORCEMENT
DES SERVICES
AGRICOLES

Identification OP

Renforcement

Consolidation

Planification :

- Elaboration des modules de formation et renforcement des capacités des OP
- Suivi-accompagnement des OP pour la mise en œuvre des formations

MERCI DE VOTRE ATTENTION

